

## DECISION DU PRESIDENT N° D2022-140

**Objet : Acte modificatif n°1 au marché n°20216000000050 - Marché relatif à l'accompagnement dédié à l'animation du Groupe de Travail « Plan des Plateformes pour la Construction Circulaire », incluant la production de notes stratégiques et l'organisation d'un cycle de visites de terrain**

Le Président de la métropole du Grand Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L5219-1,

Vu le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris,

Vu l'élection du Président de la métropole du Grand Paris du 22 janvier 2016,

Vu le code de la commande publique, notamment les articles R. 2124-2 et R. 2194-6 ;

Vu la délibération CM2021/12/17/18B du Conseil de la Métropole du 17 décembre 2021 portant délégation d'attributions du Conseil de la Métropole du Grand Paris au Président pour prendre des décisions dans les domaines limitativement énumérés parmi lesquels « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres de fournitures et de services, et de travaux ainsi que toute décision concernant leur avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Vu l'arrêté du président n°2022-26 du 7 février 2022 portant délégation de signature à Paul Mourier, directeur général des services de la Métropole du Grand Paris,

Vu l'arrêté n°AP2022-214 du 18 juillet 2022 portant délégation temporaire de signature donnée à Madame Céline Gipoulon, directrice de la stratégie et de la prospective,

Vu le marché relatif à l'accompagnement dédié à l'animation du Groupe de Travail « Plan des Plateformes pour la Construction Circulaire », incluant la production de notes stratégiques et l'organisation d'un cycle de visites de terrain, notifié le 23 décembre 2021 à l'association **OREE**,

**CONSIDERANT** la nécessité de passer un acte modificatif relatif à la prolongation de la durée d'exécution de l'ensemble des prestations inscrites dans la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour une durée supplémentaire de 4 mois, faisant porter la durée totale d'exécution du présent marché à 12 mois à compter de sa date de notification,

**CONSIDERANT** que l'acte modificatif n'entraîne aucune incidence financière,

### DECIDE

**Article 1** : De conclure l'acte modificatif n°1 au marché n°20216000000050 - Marché relatif à l'accompagnement dédié à l'animation du Groupe de Travail « Plan des Plateformes pour la Construction

Circulaire », incluant la production de notes stratégiques et l'organisation d'un cycle de visites de terrain, avec l'association OREE, attributaire du marché n°20216000000050.

**Article 2** : La dépense sera imputée au budget principal, chapitre 21.

**Article 3** : Ampliation de la présente décision sera adressée à :

- Monsieur le Préfet de la région Ile-de-France ;
- Monsieur le comptable public

Par ailleurs notification en est faite au prestataire.

Fait à Paris, le 03/08/22

Pour le Président et par délégation



Céline GIROULLON

Directrice de la stratégie et de la prospective

